

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Záverečná	Poradové číslo monitorovacej správy:	1	Monitorované obdobie:	23. 5. 2023 - 31. 12. 2023
---------------------------	-----------	--------------------------------------	---	-----------------------	----------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z programov starostlivosti o Národný park Slovenský raj a CHVÚ Slovenský raj	Kód ITMS2014+:	310011CPL5
Prijímateľ:	54435412 (IČO) - Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia		
Názov fondu:	Kohézny fond	Kód výzvy/vyzvania:	OPKZP-P01-SC131-2017-22

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

- 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
- 310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 - 310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

- 6 - 06 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
- 6.10 - 6iii - Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry
 - 310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Košický kraj		
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj		

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Podľa článku 8 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 sa ciele EŠIF realizujú v súlade so zásadou udržateľného rozvoja a s podporovaním cieľa zachovania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia zo strany Únie, ako je stanovené v článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ platí“.

Súčasne v Čestnom vyhlásení žiadateľa (časť 15 ŽoNFP) je uvedené vyhlásenie, že "projekt je podľa článku 8 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 v súlade s princípom udržateľného rozvoja.

Plánovaným výsledkom bolo dosiahnutie zlepšenia stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch sústavy Natura 2000 na výmere 1606,35 ha, čo je merateľný ukazovateľ podľa schválenej ŽoNFP a Zmluvy o NFP.

Zlepšenie stavu biotopov a posilnenie biodiverzity bolo cez naplnený merateľný ukazovateľ - plocha 1606,35 ha dosiahnutý realizáciou všetkých plánovaných projektových aktivít/podaktivít a opatrení:

1. Zabezpečenie starostlivosti o lesné biotopy uplatnením prírody blízkeho hospodárenia so zreteľom na zlepšovanie priaznivého stavu biotopov, zabezpečenie starostlivosti a obnova nelsených lúčnych a rašelinných biotopov a zabezpečenie starostlivosti o vybrané druhy obojživelníkov a vtákov zlepšením ich biotopov.
2. Sledovanie a hodnotenie stavu lesných a nelesných biotopov a druhov pred a po realizácii opatrení starostlivosti.
3. Ochrana biotopov zamedzením prístupu prostredníctvom závor.
4. Propagačno - informačné aktivity.

Výstupmi projektu boli nákup strojovej techniky, prístrojov, ale aj biologického materiálu (sadenice), terénna výbava pre odborných zamestnancov a ďalšie - všetky projektové výstupy sú prostriedkami pre skvalitnenie činností Správy NP Slovenský raj a sú súčasťou jej odborných a lesohospodárskych činností, súčasťou účtovníctva, majetku, prevádzky organizácie.

Udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu bude prijímateľ zabezpečovať vlastnými kapacitami a z vlastných zdrojov.

Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu je popísaná na úrovni:

- inštitucionálnej, finančnej a personálnej,
- koncepcnej a programovej,
- vecnej.

Podrobný popis dosiahnutého výsledku projektu a návrh činností a aktivít Správy NP Slovenský raj pre udržateľnosť projektu, je podrobne spracovaný podľa podaktivít projektu (4) a je obsahom samostatnej prílohy (viď. časť 14 MS) pod názvom "Správa o hodnotení projektu" vrátane jej prílohy prehľadnej tabuľky splnenia opatrení a merateľného ukazovateľa a fotodokumentácie.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Obdobie udržateľnosti výsledkov projektu je podľa Zmluvy o NFP 5 rokov. Výsledkom projektu je dosiahnutie cieľa projektu: "Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000". Realizácia cieľa projektu je príspevkom k cieľu Programu starostlivosti o NP Slovenský raj 2016 – 2025, a to: "Zachovať alebo zlepšiť stav biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany národného parku a zachovať integritu územia ako súčasť európskej sústavy chránených území Natura 2000".

Zmluva o NFP pre daný projekt nadobudla účinnosť dňa 23.05.2023. Výstupy projektu smerujúce k dosiahnutiu cieľa projektu boli realizované internými kapacitami prijímateľa, externými službami a využívaním tovarov (strojovej a prístrojovej techniky) na základe účinných Zmlúv s ich dodávateľmi. Projekt bol ukončený v termíne v súlade so Zmluvou o NFP k 31.12.2023.

Podrobný popis dosiahnutého výsledku projektu a návrh činností a aktivít Správy NP Slovenský raj pre zabezpečenie udržateľnosti výsledku projektu, je podrobne spracovaný podľa podaktivít projektu (4) a je obsahom samostatnej prílohy (viď. časť 14 MS) pod názvom "Správa o hodnotení projektu" vrátane jej prílohy prehľadnej tabuľky splnenia opatrení a merateľného ukazovateľa a fotodokumentácie.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Podľa Článku 7 Nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa počas prípravy a vykonávania programov, aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ a hodnoteniu, zohľadňovala a podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.

V schválenej ŽoNFP v časti 5 je uvedené, že: "Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia".

V žiadnej inej časti ŽoNFP, ani v jej prílohách nebola povinnosť bližšie špecifikovať a popisovať podporu rovnosti mužov a žien.

Súčasne v Čestnom vyhlásení žiadateľa (časť 15 ŽoNFP) je uvedené, že "projekt je v súlade s princípmi rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonderegionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Podľa Článku 7 Nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa počas prípravy a vykonávania programov, aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ a hodnoteniu, zohľadňovala a podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.

V schválenej ŽoNFP v časti 5 je uvedené, že: "Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia".

V žiadnej inej časti ŽoNFP, ani v jej prílohách nebola povinnosť bližšie špecifikovať a popisovať princíp nediskriminácie.

Súčasne v Čestnom vyhlásení žiadateľa (časť 15 ŽoNFP) je uvedené vyhlásenie, že "projekt je v súlade s princípmi rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonderegionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Projekt na úrovni prijímateľa - Správy NP Slovenský raj - manažovali a realizovali pracovníci/zamestnanci podľa potreby (vecný a finančný manažment) podľa schváleného Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry organizácie a v súlade s princípom zabezpečenia rovnosti mužov a žien a princípom nediskriminácie.

Súčasne boli projektové aktivity realizované prostredníctvom externých služieb a dodávateľských zmlúv.

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

null

Nezaevidované

54435412 (IČO) - Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z programov starostlivosti o Národný park Slovenský raj a CHVÚ Slovenský raj	Nie	P0112 - Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	UR	Nie	ha	1 606,35	1 606,35	100,0000	1 606,35	100,0000
Poznámky k aktivite Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z programov starostlivosti o Národný park Slovenský raj a CHVÚ Slovenský raj		Realizáciou projektu bol dosiahnutý merateľný ukazovateľ v plnej miere. Hodnotenie projektu a dosiahnutie plánovaného výsledku je podrobne vypracované v samostatnom dokumente Správy o hodnotení projektu a v jej prílohe Prehľad plnenia ukazovateľa.								

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0112 - Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	UR	Nie	ha	Súčet	1 606,35	1 606,35	100,0000	1 606,35	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0112	Realizáciou projektu bol dosiahnutý merateľný ukazovateľ v plnej miere. Hodnotenie projektu a dosiahnutie plánovaného výsledku je podrobne vypracované v samostatnom dokumente Správy o hodnotení projektu a v jej prílohe Prehľad plnenia ukazovateľa.								

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	1 244 878,49 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	284 247,53 €
----------------------------------	----------------	---	--------------

null

Poskytnuté finančné prostriedky:	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:
----------------------------------	---

54435412 (IČO) - Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Poskytnuté finančné prostriedky:	1 244 878,49 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	284 247,53 €
----------------------------------	----------------	---	--------------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podporné aktivity	1.2023	1.2023	12.2023	12.2023	29 184,32	18 436,12	10 748,20	12 206,88
Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z programov starostlivosti o Národný park Slovenský raj a CHVÚ Slovenský raj	1.2023	1.2023	12.2023	12.2023	1 739 603,70	420 575,88	1 319 027,82	272 040,65
Spolu:					1 768 788,02	439 012,00	1 329 776,02	284 247,53

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:	0,00 €

8. Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	0,00 €	Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:	0,00 €
---	--------	--	--------	---	--------

9. Iné údaje na úrovni projektu

54435412 (IČO) - Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0076 - Plocha vykúpených pozemkov za účelom zabezpečenia starostlivosti	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	ha			0			0
Poznámky k inému údaju Plocha vykúpených pozemkov za účelom zabezpečenia starostlivosti	Predmetom projektu nebol výkup pozemkov pre posilnenie biodiverzity.							
D0090 - Počet druhov alebo biotopov s dosiahnutým priaznivým stavom	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	počet			12			12
Poznámky k inému údaju Počet druhov alebo biotopov s dosiahnutým priaznivým stavom	Počet biotopov je spolu v projekte 12 a to 6 lesných a 6 nelesných (popísané v Správe o hodnotení projektu ako samosttanej prílohy záverečnej MS). Počet druhov je spolu 3 (z toho 2 obojživelníky a 1 vták): - kunka žltobruchá (Bombina variegata), - mlok karpatský (Triturus montandoni), - jariabok hôrny (Tetrastes bonasia). V rámci zlepšovania stavu biotopov sa jedná o indikátor plochy v ha (nie počet), čo bolo merateľným a projektom dosiahnutým ukazovateľom 1606,35 ha.							
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	FTE	4	34	38	4	34	38
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Na realizácii projektu boli zainteresovaní spolu 38 zamestnanci s úpravou pracovného času pre projekt na základe pracovných zmlúv a dohôd v súlade so Zákonníkom práce.							
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	FTE	0	0	0	0	0	0
D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Počet pracovníkov mladších ako 25 rokov je 0.							
D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	FTE	1	11	12	1	11	12
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Počet pracovníkov starších ako 54 r. je spolu 12.							
D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	FTE	0	0	0	0	0	0

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0258 - Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	FTE	0	0	0	0	0	0
D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	FTE	0	0	0	0	0	0
D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	EUR			1 808,15			1 808,15
D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	EUR			1 605			1 605
D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	EUR			1 560,25			1 560,25
D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	EUR			1 400			1 400
D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	%	0,38	0	0,38	0,38	0	0,38
D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	%	0	0	0	0	0	0
D0268 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	počet	0	0	0	0	0	0
D0269 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	počet	0	0	0	0	0	0

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

V schválenej žiadosti boli identifikované 2 riziká so strednou závažnosťou. Obe riziká mali časový charakter a to zdĺhavosť procesov VO a zdĺhavý proces k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o NFP.

Problémy pri zabezpečovaní procesov VO boli podrobne popísané pri každej podanej žiadosti o platbu. V rámci projektu bolo realizovaných spolu 26 verejných obstarávaní a obstarávaní, z toho 2 nadlimitné zákazky. V súčasnosti, v čase spracovania záverečnej MS (k 31.01.2024) je aj s finančnou kontrolou ukončených 12 VO/O, v procese kontroly je ešte celkom 14 VO.

Zvládnutie procesov VO/O bolo, vzhľadom na nedostatok času pre realizáciu projektu, náročnou súčasťou manažmentu projektu. Rizikovým, z časového hľadiska, bola aj realizácia lesníckych činností a služieb, kedy z dôvodu "agro"termínov sa na niektoré činnosti nestihlo jaré obdobie, ale stihla sa realizácia plánovaných lesníckych opatrení, obnova lúk i opatrenia pre zlepšenie stavu biotopov chránených druhov živočíchov v jesenných mesiacoch roku 2023.

Projekt bol podaný v októbri 2022, nadlimitné zákazky boli vyhlásené už v januári/februári 2023; Zmluva o NFP nadobudla účinnosť v máji 2023 a ročný projekt musel byť ukončený do 31.12.2023, teda reálne za 7 mesiacov.

Všetky plánované projektové aktivity boli, aj napriek predpokladaným a reálne hroziacim rizikám, zrealizované v stanovenom čase a v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP a v súlade so zmluvami na externé dodávky tovarov a služieb (sú obsahom samostanej prílohy Správy o hodnotení projektu).

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?	Áno
Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?	Áno

Publicita projektu

Publicita projektu bola vykonaná v súlade so Zmluvou o NFP a v súlade s platným Manuálom pre informovanie a komunikáciu, verzia 1.3 (ďalej len manuál).

Na web stránke Správy NP Slovenský raj v záložke "projekty" je odkaz na základné informácie o projekte a Zmluvu o NFP: <https://www.npslovenskyraj.sk/projekty/>.

Podľa dizajnu elektronického banneru na web stránke boli vytlačené plnofarebné plagáty o veľkosti A2 a A3 v súlade s manuálom a osadené v sídle Správy NP Slovenský raj a v administratívnych budovách v Sp.N.Vsi a v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni (vysunuté pracovisko) - viď. príloha fotodokumentácia.

Pre účely propagácie projektu boli tiež využívané aj 2 vysúvacie roll - up/y na plánovaných a realizovaných aktivitách projektu v rámci **Podaktivity 4) Propagačno - informačné aktivity**:

1. **Odborný seminár v Českej republike** spojený s exkurziami (NP Podyjí)- viď. príloha **Správa o hodnotení projektu** a fotodokumentácia.

2. **Odborná konferencia** ako záverečná konferencia projektu - viď. príloha **Správa o hodnotení projektu** a fotodokumentácia.

Popis aktivít je obsahom samostatnej Prílohy: Správa o hodnotení projektu.

V rámci konferencie sa uskutočnila tlačová beseda s účasťou médií a bola vydaná pre médiá tlačová správa (viď. príloha). Príprava a realizácia konferencie je prezentovaná na web stránke Správy NP Slovenský raj a bola vo viacerých výstupoch (článoch, reportážach) prezentovaná na FB Správy NP Slovenský raj: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064804535945>.

Informácie o projekte a propagácia projektu boli uvedené na všetkých dokumentoch a materiáloch vydaných v rámci realizácie projektu (sprievodca, prezenčné listiny z aktivít) - viď. príloha fotodokumentácia a pdf. súbory.

V súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z Manuálu pre informovanie a komunikáciu bude osadená stála tabuľa a to do 3 mesiacov od ukončenia projektu.

Jeden zo zámerov projektu, a to prírode blízke hospodárenie v lese, bol komunikovaný aj pri rôznych ďalších pracovných príležitostiach v spolupráci s Pro Silva, o.z., tiež odborná exkurzia k PBOL s účasťou cca 15 účastníkov v partnerskom NP Gorce v Poľsku (október 2023), prezentácia pre TU Zvolen v rámci predmetu Adaptívne lesné hospodárstvo (december 2023).

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ RAJ SO SÍDLOM V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI	Identifikátor (IČO):	54435412
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Ing. Tomáš Drazil, PhD.	Štefánikovo námestie 9, 05201 Spišská Nová Ves	tomas.drazil@sopsr.sk	+421 903 298 217

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Správa o hodnotení projektu
2	Fotodokumentácia
3	Podkady k propagácii_podakt_4
4	Technika z projektu
5	Povinná publicita - fotodokumentácia

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
 - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
SPÍŠSKA NOVÁ VES	31.01.2024	Ing. Tomáš Dražil, PhD.	54435412 (IČO) - Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi	